

Wartość kosztorysowa i konkurs

Wartość wg kosztorysu inwestorskiego:

44,31 mln zł

Wartość przyznanego dofinansowania:

16,89 mln zł

(końcówka pieniędzy, lepsi od nas dostali 50%)

Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła

38,12 % wartości kosztorysowej

Wartość osiągnięta w przetargu

Wybrana oferta przetargowa wyniosła

33,9 mln zł

Wartość przyznanego wcześniej
dofinansowania wyniosła:

16,89 mln zł

co stanowi 49,82% wartości przetargowej, a więc nie
przekracza progu 50%

CZY GMINA OLECKO DOSTAŁA TYLKO PIENIĘDZY?

Ostateczna wartość dotacji

Ponieważ wybrana oferta przetargowa wyniosła **33,9 mln zł**

A pierwotna wartość procentowa dotacji została ustalona na 38,12%, to wartość dotacji wyniosła 38,12% wartości po przetargu

czyli **12,92 mln zł**

zatem około 4 mln”wyparowało” z dotacji po rozstrzygnięciu przetargu.

Co by było gdyby przedmiar był rzetelny?

A gdyby kosztorys był wyższy?

Gdyby wartość kosztorysowa wyniosła

48 mln zł

Wartość dofinansowania po konkursie: 16,89 mln stanowiłaby 35,19%, więc

Założmy, że oferta zwycięska wyniosłaby

37 mln, a więc 35,19% od tej kwoty wyniosłoby

czyli **13,02 mln zł**

Czyli tylko 100 tys. więcej niż obecnie

Gmina najwięcej straciła na sposobie przeliczania

Kwoty dotacji po przetargu!